



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านนา ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๐

(นายสมคิด ปะสิงขอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



รายงานติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลบ้านนา
รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๒๕,๐๐๐	✓				๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- มี.ค.๖๕
รวม	๑	๒๕,๐๐๐							

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย. ๖๕
๒	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	✓				๑๔,๙๗๑	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔- ม.ค.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.เม.ย.๖๕
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณสุขแก่ชุมชน	๖,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๕
รวม	๔	๒๓๖,๐๐๐							

๑.๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด งานวันสุนทรภู่กว๊านของชาติ อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค. - มิ.ย. ๖๕
รวม	๑	๕,๐๐๐							

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	✓				๑,๔๔๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๘๕,๖๐๐		✓				กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕
๓	โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็ก)	๑๐๐,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.๖๕
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.บ้านนา และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา	๑,๓๖๕,๐๐๐		✓				กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านนา	๒,๓๖๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕
๖	โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-มี.ค.๖๕
รวม	๖	๔,๓๘๐,๐๐๐							

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลบ้าน นา	๕,๐๐๐	✓				๘๑๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-เม.ย.๖๕
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	✓				๑,๕๕๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย..๖๔- ก.ย ๖๕
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ โรคติดต่ออื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๒๑,๐๔๑.๔๙	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย..๖๔- ก.ย ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	๓๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.-ธ.ค.๖๔
รวม	๕	๔๑๕,๐๐๐							

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่มพ.ย..๖๔- ก.ย ๖๕
รวม	๑	๒๖๐,๐๐๐							

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน	๕,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค.-มิ.ย.๖๕
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลบ้านนา	๑๐๐,๖๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-มี.ค.๖๕
๓	โครงการคลินิกดิน	๕๐,๐๐๐	✓				๑๓,๗๗๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-ก.พ.๖๕
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน และอันตรายแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบ้านนา	๒๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - พ.ค.๖๕

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลบ้านนา	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - มิ.ย.๖๕
รวม	๕	๒๐๕,๖๐๐							

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ กับหน่วยงาน ราชการ เอกชนและองค์กรอื่นๆ	๔๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕	๓๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค. - ก.ย.๖๕
รวม	๒	๗๕,๐๐๐							

๑.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโว	๘๐,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.พ.๖๕
๒	โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	✓				๕,๘๕๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ย.-ก.ค.๖๕
๓	โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.พ.๖๕
๔	โครงการกิจกรรมส่งเสริม บุษยาพระ บรมสารีริกธาตุศรีอู่ทอง	๒๕,๐๐๐	✓				๓,๘๖๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค.-มิ.ย.๖๕
๕	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บูชาปูชนียาจารย์ (หลวงปู่บุญ)	๒๐,๐๐๐	✓				๗,๓๖๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย.๖๕

๑.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม	๒๕,๐๐๐	✓				๒๓,๘๖๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ.-มี.ค.๖๕
๗	โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐาน	๒๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-มี.ค.๖๕
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหว้หลวงปู่บุญ	๕๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค.-เม.ย.๖๕
รวม	๘	๓๔๕,๐๐๐							

๑.๑๐ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๖๗,๕๙๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๔๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด/กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔ -ม.ค.๖๕
รวม	๔	๙,๘๐๗,๕๙๐							

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๑๔,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔ -ม.ค.๖๕
รวม	๑								

๒.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอเกล่ง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๖๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. -มิ.ย.๖๕
๒	โครงการเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยองประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๘,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. -มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๖๘,๐๐๐							

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ	๒๐,๐๐๐	✓				๖,๔๔๗.๑๒	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔ - พ.ค.๖๕
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบูรณาการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค. ๖๔- เม.ย.๖๕
รวม	๑	๕๐,๐๐๐							

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - มิ.ย.๖๕
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	✓				๑๓,๙๑๕	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.ย.๖๕
รวม	๒	๔๕,๐๐๐							

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายซอยक्रमิตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลงจังหวัดระยอง	๓๙๒,๐๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินอยู่ทอง – วังยาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๑,๐๗๖,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านล่าง - หนองพลู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๕๓๘,๐๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโปร่งแสง - คลองปลากั้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๑,๑๐๑,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพลงตาด่วง - ห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๖๘๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยจันทร์ - หนองสบสี หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๖๕๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๓๓๓,๐๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายเนินมะค่า - คลองสะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง	๑,๒๘๘,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเย็นเซ-หนองปลาไหล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	๘๐๘,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังยาง - ตอประดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	๒,๐๐๗,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายหนองจระเข้ - หนองกันเกรา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	๖๓,๐๐๐	✓				๖๓,๐๐๐	กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก และวางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายบ้านนา-หนองเขิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอกา หลง	๑,๓๖๐,๐๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
รวม	๑๒	๑๐,๓๐๐,๐๐๐							

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	✓					กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							

๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปา	๑๕๐,๐๐๐			✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - พ.ค.๖๕
๒	โครงการตรวจและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	๒๕,๐๐๐			✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มิ.ย. - ก.ค. ๖๕
รวม	๒	๑๗๕,๐๐๐							

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านนา	๔๐๐,๐๐๐	✓				๓๑,๒๑๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ส.ค. ๖๕
๔	โครงการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านนา	๖๐๐,๐๐๐	✓				๓๗,๔๒๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ส.ค.๖๕
๕	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙,๙๒๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มี.ค.๖๕

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนตำบลบ้านนา	๒๕,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ก.ค. ๖๕
๙	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล	๒๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ พ.ย.- ธ.ค.๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ก.พ.-มี.ค.๖๕ ไตร มาสที่ ๓ พ.ค.-มิ.ย. ๖๕ ไตรมาสที่ ๔
รวม	๙	๑,๓๔๕,๐๐๐							

๕.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีและรายได้ของเทศบาล ตำบลบ้านนา (จัดทำและปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน)	๒๕๐,๐๐๐		✓				กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕
รวม	๑	๒๕๐,๐๐๐							

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถแบคโฮ (ใหญ่)	๓๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาต.บ้านนา	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - พ.ค.๖๕
๒	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-เม.ย.๖๕
รวม	๒	๔๐,๐๐๐							

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับ อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรม และประชาคมอาเซียน (AEC)	๒๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เมย. - มิ.ย. ๖๕
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาล ตำบล บ้านนา	๔๐,๐๐๐		✓				กอง สาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕
๒	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ"ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักษ์น้ำ"	๑๐,๐๐๐	✓				๕,๘๔๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕
๓	โครงการนักสืบสายน้ำบ้านนา รักษ์ลุ่มน้ำประแสร์	๘๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) เทศบาลตำบล บ้านนา	๘๐๐,๐๐๐	✓				๑๒,๔๔๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ส.ค. ๖๕
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕
รวม	๕	๘๕๐,๐๐๐							

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๖๑๒,๐๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕
รวม	๑	๖๑๒,๐๐๐							

๖.๓ แผนเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	✓				๒,๑๖๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕
๒	โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	๑,๐๘๐,๐๐๐		✓				กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๕
รวม	๒	๑,๑๑๐,๐๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๕,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.พ.๖๕
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.พ.๖๕
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	๔๕,๒๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	๓,๕๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	๗,๕๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๖	พัดลมตั้งพื้นที่กึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด ใบพัด ๑๘ นิ้ว	๑๐,๘๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๗	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว	๒๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๗	๑๐๒,๐๐๐							

๒.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อ ท่อ ขนาด ๒ ก๊อก	๒๕,๑๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๒๕,๑๐๐							

๓.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	๓๒,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๖๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๔๐,๖๐๐							

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐			✓			กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐			✓			กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๑๙,๕๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๔,๕๐๐	✓				๔,๕๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	พัฒมตั้งพื้นที่กึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด ใบพัด ๑๘ นิ้ว	๓,๖๐๐	✓				๓,๖๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๘,๑๐๐							

๓.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบ สะพาย	๙,๕๐๐	✓				๙,๕๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๙,๕๐๐							

๔.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๓๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๔,๓๐๐							

๕.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔๐ ช่อง	๘,๖๐๐	✓				๘,๖๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานโล่ง	๙,๖๐๐	✓				๙,๖๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๓	พัดลมติดผนังใบพัด ๑๘ นิ้ว	๒,๒๐๐	✓				๒,๒๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	พัดลมอุตสาหกรรม ๑๘ นิ้ว	๗,๒๐๐	✓				๗,๒๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๔	๒๗,๖๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๗,๐๐๐	✓				๗,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องเคลือบบัตร	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐	✓				๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	๑๒,๐๐๐	✓				๑๒,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	พัฒมต้งพื้นก้งต้งโตะ ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว	๕,๔๐๐	✓				๕,๔๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๕	๓๓,๔๐๐							

๒.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน ของเหลว ชนิดต้งพื้น	๑๓,๗๐๐			✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๑๓,๗๐๐							

๓.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐			✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๔	๔๖,๕๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย ๑๘ V ความยาวใบมีด ๕๒ cm	๑๑,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๑๑,๐๐๐							

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กล้องระดับ	๓๐,๖๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๓๐,๖๐๐							

๓.ประเภทประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๖๒,๕๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	แก้อื้อทำงาน	๗,๕๐๐			✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๗,๕๐๐							

๒.ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๒.๑ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปั้มน้ำหอยโข่ง	๙๕,๐๐๐			✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๙๕,๐๐๐							