

ឧបាយកម្ម


ការងារការងារក្រសួងកសិកម្ម

គណៈកម្មាធិការ - គណៈកម្មាធិការ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ការងារក្រសួងកសិកម្ម

គណៈកម្មាធិការ ក្រសួងកសិកម្ម

ការងារក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานพักกลาง)	๒๕,๐๐๐	✓				๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. ๖๔- มี.ค. ๖๕
รวม	๑	๒๕,๐๐๐							

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. ๖๔- ก.ย ๖๕
๒	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	✓				๑๔,๙๗๑	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. ๖๔- มี.ค. ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.เม.ย. ๖๕
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณสุขแก่ชุมชน	๖,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๕
รวม	๔	๒๓๖,๐๐๐							

๑.๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด งานวันสุนทรภู่กวีเอกของชาติ อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค. - มิ.ย. ๖๕
รวม	๑	๕,๐๐๐							

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	✓					๑,๔๔๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๘๕,๖๐๐		✓					กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕
๓	โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็ก)	๑๐๐,๐๐๐	✓					๓,๐๐๐	กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.๖๕
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.บ้านนา และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา	๑,๓๖๕,๐๐๐		✓					กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขี้ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน แก่นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านนา	๒,๓๖๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕
๖	โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-มี.ค.๖๕
รวม	๖	๔,๓๘๒,๖๐๐							

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา	๕,๐๐๐	✓					๘๑๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-เม.ย.๖๕
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐			✓				กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๕
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	✓					๑,๕๕๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย..๖๔- ก.ย ๖๕
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโรคติดต่ออื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	✓					๑๒๑,๐๔๑.๔๙	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย..๖๔- ก.ย ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ประกอบการและผู้ประกอบการ	๓๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค.-ธ.ค.๖๔
รวม	๕	๔๑๕,๐๐๐							

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงานเริ่มพ.ย..๖๔- ก.ย ๖๕
รวม	๑	๒๖๐,๐๐๐							

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ผู้ใช้อยู่ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	๕,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงานเริ่ม พ.ค.-มิ.ย.๖๕
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านนา	๑๐๐,๖๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค.-มี.ค.๖๕
๓	โครงการคณิตคิดเงิน	๕๐,๐๐๐	✓				๑๓,๗๗๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค.-ก.พ.๖๕
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและอันตรายแก่เด็กปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา	๒๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ก.พ. - พ.ค.๖๕

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลบ้านนา	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - มิ.ย.๖๕
รวม	๕	๒๐๕,๖๐๐							

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ กับหน่วยงาน ราชการ เอกชนและองค์กรอื่นๆ	๕๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕	๓๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค. - ก.ย.๖๕
รวม	๒	๘๕,๐๐๐							

๑.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขี้ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมตีบาตรทโว	๘๐,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.พ.๖๕
๒	โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	✓				๕,๘๕๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มิ.ย.-ก.ค.๖๕
๓	โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ -
๔	โครงการกิจกรรมส่งเสริม บุชาพระ บรมสารีริกธาตุศรีอุทอง	๒๕,๐๐๐	✓				๓,๘๖๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค.-มิ.ย.๖๕
๕	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บูชาปูชนียาจารย์ (หลวงปู่บุญ)	๒๐,๐๐๐	✓				๗,๓๖๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย.๖๕

๑.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม	๒๕,๐๐๐	✓				๒๓,๘๖๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ.-มี.ค.๖๕
๗	โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐาน	๒๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค.-มี.ค.๖๕
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหว้หลวงพ่อใหญ่	๕๐,๐๐๐		✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค.-เม.ย.๖๕
รวม	๘	๓๔๕,๐๐๐							

๑.๑๐ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ส่งไป (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๖๗,๕๙๐		✓					สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓					สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๔๐,๐๐๐		✓					สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด/กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค. ๖๔ -ม.ค. ๖๕
รวม	๔	๙,๘๐๗,๕๙๐								

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยวัดดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๑๔,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔ -ม.ค.๖๕
รวม	๑								

๒.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๖๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. - มิ.ย.๖๕
๒	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๘,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงานเริ่ม เม.ย. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๖๘,๐๐๐							

๒.๓ แผนงานสาธารณสุขุ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ	๒๐,๐๐๐	✓					๖,๔๔๗.๑๒	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - พ.ค. ๖๕
รวม										
รวม			๑	๒๐,๐๐๐						

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการบูรณาการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐			✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค. ๖๔- เม.ย. ๖๕
รวม			๑	๕๐,๐๐๐						

๒.๕ แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ชมชมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้าใจผู้ชมชมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - มิ.ย.๖๕
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	✓				๑๓,๔๑๕	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.ย.๖๕
รวม	๒	๔๕,๐๐๐							

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ถนนสายชอยยัคภูมิตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลงจังหวัดระยอง	๓๙๒,๐๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.๖๔-๕.๖๕
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายเป็นอยู่ ทอง – วังยาง หมู่ที่ ๙ ตำบล บ้านนา อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง	๑,๐๗๖,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.๖๔-๕.๖๕

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายบ้านล่าง - หนองพูลู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้าน นา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๕๓๘,๐๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายไปรุ่งแสง - คลองปลากั้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบล บ้านนา อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง	๑,๑๐๑,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายพลงตาตัวง - ห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านนา อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง	๖๘๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค. ๖๔-ส.ค. ๖๕
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายห้วยจันทร์ - หนองสบสีอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน นา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๖๕๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค. ๖๔-ส.ค. ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ผู้ ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๓๓๓,๐๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค. ๖๔-ส.ค. ๖๕
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายเบ็ญมะค่า - คลองสะตอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง	๑,๒๘๘,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค. ๖๔-ส.ค. ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ผู้ให้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเย็นเซ-หนองปลาไหล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๘๐๘,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม จ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังยาง - ตอประดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๒,๐๐๗,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม จ.ค.๖๔-ส.ค.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ผู้ให้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองจระเข้ – หนองกิ้งเกรง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๖๓,๐๐๐	✓				๖๓,๐๐๐	กองช่าง		แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.๑.๖๔-๓.๑.๖๕
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายบ้านนา-หนองเตียน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง	๑,๓๖๐,๐๐๐		✓				กองช่าง		แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.๑.๖๔-๓.๑.๖๕
รวม	๑๒	๑๐,๓๐๐,๐๐๐								

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	✓					กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							

๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปา	๑๕๐,๐๐๐			✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - พ.ค.๖๕
๒	โครงการตรวจและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	๒๕,๐๐๐			✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มิ.ย. - ก.ค. ๖๕
รวม	๒	๑๗๕,๐๐๐							

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านนา	๔๐๐,๐๐๐	✓					๓๑,๒๑๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ส.ค. ๖๕
๔	โครงการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านนา	๖๐๐,๐๐๐	✓					๓๗,๔๒๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ส.ค.๖๕
๕	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๓๐๐,๐๐๐	✓					๒๙,๙๒๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มี.ค.๖๕

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนตำบลบ้านนา	๒๕,๐๐๐			✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ก.ค. ๖๕
๘	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล	๒๐,๐๐๐	✓						สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ พ.ย.- ธ.ค. ๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ก.พ.-มี.ค. ๖๕ ไตร มาสที่ ๓ พ.ค.-มิ.ย. ๖๕ ไตรมาสที่ ๔
รวม	๘	๑,๓๔๕,๐๐๐								

๕.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีและรายได้ของเทศบาล ตำบลบ้านนา (จัดทำและปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน)	๒๕๐,๐๐๐		✓					กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
รวม	๑	๒๕๐,๐๐๐								

๕.๓ แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถแบบค โธ (ใหญ่)	๓๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมประชาคมการ จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ทต.บ้านนา	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - พ.ค. ๖๕
๒	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-เม.ย. ๖๕
รวม	๒	๔๐,๐๐๐							

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสร้างความรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้อยู่ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้นำ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับ อัตลักษณ์ ภาษา วิถีวัฒนธรรม และประชาคมอาเซียน (AEC)	๒๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - มิ.ย. ๖๕
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักสุขภาพ (อถล.) เทศบาล ตำบล บำนา	๔๐,๐๐๐		✓				กอง สาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๒	โครงการห้องเรียนปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ"ท้องถิ่น รักสุขภาพ รักสุขภาพ"	๑๐,๐๐๐	✓				๕,๘๔๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๓	โครงการปลูกสับเสียดป่าบนนา รักสุขภาพประเพณี	๘๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขั้ว (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) เทศบาลตำบล บ้านนา	๘๐๐,๐๐๐	✓				๑๒,๔๔๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ส.ค. ๖๕
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
รวม	๕	๘๕๐,๐๐๐							

๖.๒ แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๖๑๒,๐๐๐		✓					กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
รวม	๑	๖๑๒,๐๐๐								

๖.๓ แผนคณะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	✓					๒,๑๖๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๒	โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	๑,๐๘๐,๐๐๐		✓					กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
รวม	๒	๑,๑๑๐,๐๐๐								

๑.ประเภททรัพย์สินสำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๕,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.พ.๖๕
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.พ.๖๕
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง	๔๕,๒๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	๓,๕๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขู่ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๕	โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	๗,๕๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มี.ย.๖๕
๖	พัดลมตั้งพุ่มทั้งตั้งโต๊ะ ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว	๑๐,๘๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มี.ย.๖๕
๗	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว	๒๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มี.ย.๖๕
รวม	๗	๑๐๒,๐๐๐							

๒.ประเภททัศนศึกษาที่งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องทำนําร้อน-นํ้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก	๒๕,๑๐๐		✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๒๕,๑๐๐							

๓.ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	๓๒,๐๐๐			✓			สำนักงานปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๖๐๐			✓			สำนักงานปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๔๐,๖๐๐							

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขี้ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐			✓			กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ V/A	๒,๕๐๐			✓			กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๑๙,๕๐๐							

๑.ประเภทครูผู้ชำนาญการ

๑.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณผู้ให้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๔,๕๐๐	✓				๔,๕๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	พัดลมตั้งพนักงตั้งโต๊ะ ขนาด ใบพัด ๑๘ นิ้ว	๓,๖๐๐	✓				๓,๖๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๘,๑๐๐							

๓.ประเภทครูผู้ชำนาญการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณผู้ให้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบ สะสมสาย	๙,๕๐๐	✓				๙,๕๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๙,๕๐๐							

๕.ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๓๐๐			✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๔,๓๐๐							

๕.ประเภทหลักสูตรที่สำนักงาน

๕.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ชั้นวางหนังสือ ๕๐ ช่อ	๘,๖๐๐	✓				๘,๖๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานโล่ง	๙,๖๐๐	✓				๙,๖๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๓	พัดลมติดผนังใบพัด ๑๘ นิ้ว	๒,๒๐๐	✓				๒,๒๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	พัดลมอุตสาหกรรม ๑๘ นิ้ว	๗,๒๐๐	✓				๗,๒๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๔	๒๗,๖๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างสำนักงาน	๗,๐๐๐	✓				๗,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องเคลือบป้ตร	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐	✓				๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	๑๒,๐๐๐	✓				๑๒,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขี้ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	พัฒนาระบบบัญชี ๑๘ นิ้ว	๕,๔๐๐	✓				๕,๔๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๕	๓๓,๔๐๐							

๒.ประเภททัศนศึกษา

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขี้ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน ของเหลว ชนิดต่งพ่น	๑๓,๗๐๐			✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๑๓,๗๐๐							

๓.ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานสารสนเทศสุขภาพงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศสุขภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขออนุมัติไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพมโนอยู่กว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	✓					กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๕	๔๖,๕๐๐							

๑.ประเภททัศนศึกษาที่งานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เตรียมตัดแต่งกิ่งไม้ไร่ลำย ๑๘ V ความยาวใบมีด ๕๒ cm	๑๑,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๑	๑๑,๐๐๐							

๒.ประเภททัศนศึกษาที่สวนสาธารณะ

๒.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	กลั่นกรองระดับ	๓๐,๖๐๐		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๓๐,๖๐๐							

๓.ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
รวม	๒	๖๒,๕๐๐							

๑.ประเภททัศนศึกษาสำนักงาน

๑.๑ แผนงานพัฒนาศูนย์งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขออนุมัติ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ทำงาน	๗,๕๐๐			✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. - มี.ย.๖๕
รวม	๑	๗,๕๐๐							

๒.ประเภททัศนศึกษาเอกชน

๒.๑ แผนงานพัฒนาศูนย์งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขออนุมัติ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	ปริมาณน้ำหยด	๙๕,๐๐๐			✓			กองการประปา	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. - มี.ย.๖๕
รวม	๑	๙๕,๐๐๐							